

附表 1

水源不足地區增設消防栓或增闢替代水源執行進度管制表

統計期間：103 年 1 月至 12 月

機關別	水源不足地區(處)		欲增設水源項目、數量					預定完成期限	目前辦理進度			
	項次	名稱(地點)	地上式消防栓(支)	地下式消防栓(支)	蓄水池(處)	游泳池(處)	深水井(處)		其他	完成地點評估(20%)	辦理施作(50%)	完成使用勘驗(30%)
新竹市消防局	1	新竹市八德路與忠孝路口(一品公園)		1					103 年 3 月	√	√	√
	2	新竹市閑谷社區口(五福路與香村路)		1					103 年 3 月	√	√	√
	3	新竹市建功二路 66 巷口		1					103 年 3 月	√	√	√
	4	新竹市南大路 878 巷 80 號		1					103 年 3 月	√	√	√
	5	新竹市民享街 12 號附近		1					103 年 3 月	√	√	√
	6	新竹市建功二路 66 巷 14 號前		1					103 年 3 月	√	√	√
	7	新竹市光復路一段 544 巷 20 弄口(原 27 弄口)		1					103 年 6 月	√	√	√
	8	新竹市中華路六段 1 巷內		1					103 年 6 月	√	√	√
	9	新竹市吉羊路 22 巷 29 號前		1					103 年 6 月	√	√	√
	10	新竹市城北經國路口(南下車道)		1					103 年 6 月	√	√	√
	11	新竹市竹光路 35 巷 13 號前		1					103 年 6 月	√	√	√
	12	成功路 192 巷 191 弄 2 號		1					103 年 6 月	√	√	√
	13	新竹市西安、西門街口		1					103 年 9 月	√	√	√
	14	新竹市北大、少年街口		1					103 年 9 月	√	√	√
	15	新竹市海埔路 520 巷口		1					103 年 9 月	√	√	√
	16	新竹市高峰路 194 巷口		1					103 年 9 月	√	√	√
	17	新竹市明德路 41 巷 32 號前		1					103 年 9 月	√	√	√
	18	新竹市明德路 3 巷口		1					103 年 9 月	√	√	√
	19	新竹市高峰路 192 巷口		1					103 年 12 月	√	√	√
	20	新竹市新香街 50 巷口		1					103 年 12 月	√	√	√
	21	新竹市南湖路 102 號		1					103 年 12 月	√	√	√
	22	成功路 192 巷 344 號前		1					103 年 6 月	√	√	√
	23	新竹市東大路一段 39 巷 39 號前		1					103 年 12 月	√	√	√

備註：

- 一、請於 103 年 1 月 20 日(規劃 103 年度之預計措施)、4 月 5 日、7 月 5 日、10 月 5 日及 104 年元月 5 日前將前季辦理情形函報本署(請附網站截圖影本)並公布於 貴局網站。
- 二、「完成期限」以近期(1 至 2 年)能完成為主，未限制完成期限。
- 三、有列「其他水源」者，請於「名稱」說明增列水源種類。
- 四、增闢替代水源種類：指蓄水池、游泳池及深水井及其他與報署「消防水源」公務統計報表定義一致。
- 五、聯絡人：李專員玉如、電話:02-81959119-6223、傳真：89114274、e-mail：ruru @nfa.gov.tw